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DECRETO EXENTO N°

)
SECCION PRIMERA /
Ilustre Municipalidad LA CISTERNA,

La Cisterna 3 ‘ D‘C' 20‘3

LA ALCALDIA DE LA CISTERNA, HOY DECRETO LO SIGUIENTE:
VISTOS:

1. El Decreto Exento N° 6354 de 28/12/2012 que aprueba las Bases y llama a
Propuesta Publica denominada “Construccion Sala Cuna y Jardin Infantil Escuela
Naciones Unidas” ID 2767-51-B212.

2. La carta de solicitud de aumento de plazo presentada por la Constructora Rodrigo
San Martin Cortez de fecha 21 de Octubre 2013

3. El Respectivo Informe de Solicitud de Ampliacién de plazos.

4. Lo resuelto por el Alcalde sobre la materia.

TENIENDO PRESENTE: Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Organica
Constitucional de Municipalidades: :

DECRETO:

~ 1.- APRUEBESE el aumento de plazo de 80 dias corridos, a contar del 29.10.2013, para
la ejecucién del contrato denominado “Construccion Salas Cuna y Jardin Infantii Escuela
Naciones Unidas”, ID 2767-51-B212 ejecutado por la Constructora Rodrigo San Martin Cortez,
considerando que la solicitud de aumento de plazo fue presentada por la empresa el dia 21
Octubre de 2013 y aprobado por el Organismo Técnico Municipal.

2.- LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA procedera a materializar lo dispuesto en
el presente Decreto.

3.- NOTIFIQUESE el presente Decreto.

ANOTESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y HECHO ARCHIVESE
FDO.) SANTIAGO REBOLLEDO PIZARRO, ALCALDE

PATRICIO ORELLANA FERRADA, SECRETARIO MUNICIPAL

Lo que transcribo para su conocimiento y fines que procedan.

PATRIE R%’LLANA FERRADA
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