



**LA ALCALDÍA DE LA CISTERNA DECRETÓ HOY LO SIGUIENTE:
VISTOS:**

- 1.- Decreto Exento N° 4822 de 01/10/2012 que aprueba las Bases y llama a la Propuesta Privada denominada "Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil Bombero Encalada" ID 2767-38-LP12.
- 2.- La carta de solicitud de aumento de plazo presentada por la Empresa CEIBA Ltda de fecha 29 de abril 2013.
- 3.- El Respectivo Informe de Solicitud de aumento de obras y ampliación de plazos
- 4.- Lo resuelto por el Alcalde sobre la materia.

TENIENDO PRESENTE:

1. Las atribuciones que confiere al Alcalde la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

- 1° **APRUEBASE** el aumento de plazo en 20 días corridos , para la ejecución de la Obra denominada " **Jardín Infantil y Sala Cuna Bombero Encalada**" ID. Mercado Publico 2767-38-LP12.
 - 2° **PROCEDASE** por parte de la Asesoría Jurídica Municipal a modificar el Contrato correspondiente.
 - 3° **NOTIFIQUESE** el siguiente Decreto.
- ANÓTESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE**

**PATRICIO ORELLANA FERRADA
SECRETARIO MUNICIPAL**



**MANUEL LEON ITURRIETA
ALCALDE (S)**

MLI/POF/RFR/ACC/Mmc

1.- Secretaría Municipal 2.- Dirección de Control 3.- D.A.F 4.- D.O.M. 5.- D.A.J 6.- Depto. de Contabilidad 7.- DIDECO 8.- Secplac (2) 9.- c.c. Oficina de Partes 10.- c.c. carpeta