

MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
SECRETARIA MUNICIPAL

DECRETO EXENTO N° 5884
SECCION 1era.
LA CISTERNA,

LA ALCALDIA DE LA CISTERNA, DECRETO HOY LO SIGUIENTE:
VISTOS:

30 DIC. 2013

1.- El Memorandum N° 746 de fecha 29 de Noviembre del 2013, de la Dirección de Asesoría Jurídica mediante el cual remite Modificación de Contrato de ejecución de Obra Publica, denominada " Construcción Casa de La Cultura de La Cisterna ", suscrito con fecha 11-09-2013, entre la Municipalidad de la Cisterna y Sociedad Constructora Ricardo González y Compañía Limitada, Ingecons Ltda Rut N° 78.630.550-0.-

2.-El Decreto N° 2863 de fecha 06.08.2009, mediante el cual se delega en el Director de Administracion y Finanzas la aprobación de Contratos y Convenios;

3.- Lo resuelto por el Alcalde sobre la materia; y

TENIENDO PRESENTE: Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.


D E C R E T O

1.- **APRUÉBASE** Modificación de Contrato de ejecución de obra Publica denominada "Construcción Casa de La Cultura de La Cisterna", suscrito con fecha 11-09-2013 entre la I. Municipalidad de La Cisterna y Sociedad Constructora Ricardo González y Compañía Limitada Ingecons Ltda.. Rut. N° 78.630.550-0, el que se adjunta y se incorpora al presente Decreto.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y HECHO ARCHÍVESE



PATRIGIO ORELLANA FERRADA
SECRETARIO MUNICIPAL



JAI ME MARTINEZ CONSTANZO
DIRECTOR
ADMINISTRACION Y FINANZAS
"Por Orden del Sr. Alcalde"

DISTRIBUCION

JMC/POF/tcb.-

- 1.- Secretaría Municipal
- 3.- Dirección Administración y Finanzas
- 5.- Asesoría Jurídica
- 7.-Direc.Obras
- 9.-Archivo

- 2.- Dirección Control
- 4.- Depto. Contabilidad
- 6.- Secplac
- 8.- Transparencia